
Calendrier prévisionnel

Etape Période estimée Détails

Sélection confirmation des musiciens Semaine 1 Contacts, disponibilités, répartition des rôles

Envoi des morceaux et preémieres écoutes Semaine 1-2 Les musiciens reçoivent les morceaux à bosser

Répetitions Semaine 3-4 2 à 3 répétitions complètes avec tous les musiciens

Préparation logistique Semaine 4 Location camionnette, organisation matos

Tournage (jour J) Semaine 5 En extérieur ou en salle, selon météo

Post production son (mixage et mastering) Semaine 6-7 Par Reverse Sound

Montage Vidéo Semaine 6-7 Par GnvCam

Sortie du live sur youtube et les plateformes Semaine 8 Promotion à prévoir en parallèle

Remerciments et communication post-sortie Semaine 9 Clôture du projet avec communication et feedback


